



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ
PROPOSTANTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO - MG	PRESIDENTE OLEGARIO - MG	VIAS DIVERSAS DA SEDE DO MUNICÍPIO	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ		
DATA BASE mai-21	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICOS EM CBUQ	BDI 1 26,05%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/21	Parcela 1 Jan/22	Parcela 2 fev/22	Parcela 3 mar/22	Parcela 4 abr/22	Parcela 5 mai/22	Parcela 6 jun/22	Parcela 7 jul/22	Parcela 8 ago/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		247.444,39	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 247.444,39							
			Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 247.444,39							
1.	Execução das obras de pavimentação e/ou recapeamento asfáltico	247.444,39	Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 247.444,39							
			Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 247.444,39							

Local

08 de outubro de 2021

Data

Nome: Flávio Dorigenes Cassinheira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA MG 253.560/D
ART/IRRT: MG20210540729