CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1058.008-29/2018	875085/2018	UB - Uberlândia	Mesporte	Implantacão e Modernizacao de Infraestrutura	-	25/07/2018

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Presidente Olegário	Presidente Olegário/MG	Distrito de Santiago de Minas e Povoado de	Reforma e Cobertura Metálica de Quadras Poliesportivas

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
-	-	-	-	-

Nº do Evento	Título dos Eventos	Quadra Andrequicé - mês 01	Quadra Andrequicé - mês 02	Quadra Santiago - mês 03	Quadra Santiago - mês 04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4																																															
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços Preliminares	1		3																																															
3	Fundações	1		3																																															
4	Estrutura	1	2	3	4																																														
5	Muretas		2		4																																														
6	Piso		2		4																																														
7	Alambrados		2		4																																														
8	Limpeza Geral		2		4																																														
9	0																																																	
10	0																																																	
11	0																																																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	25,53%	24,50%	25,53%	24,43%
	R$	66.764,61	64.073,28	66.764,61	63.883,22
Acumulado	%	25,53%	50,04%	75,57%	100,00%
	R$	66.764,61	130.837,89	197.602,50	261.485,72

Weslei de Souza Oliveira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 174.275/D
SEC. OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Presidente Olegário/MG, 01 de agosto de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: Weslei de Souza Oliv
CREA / CAU: MG 174.275/D